


ПЛАН – ГРАФИК

Работ по техническому обслуживанию жилого комплекса «Ближняя дача»  
улица Старовольнская дом 15 корпус 1,3,4,5,6.

**АПРЕЛЬ** месяц 2023 г.

| № п/п   | ВИД РАБОТ   | Ед. изм. | Количество | Начало работ | Окончание работ | Примечан.      |
|---|---|----------|------------|--------------|-----------------|----------------|
| Техническое обслуживание конструктивных элементов жилого комплекса            |   |          |            |              |                 |                |
| 1.  | Осмотр и содержание кровли                        | строение | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | 1 раз в месяц  |
| 2.  | Осмотр и содержание дверн. и окон. проемов        | подъезд  | 9          | 01.04.23     | 30.04.23        | 1 раз в неделю |
| 3.  | Осмотр и содержание фасада                        | подъезд  | 9          | 01.04.23     | 30.04.23        | 1 раз в неделю |
| 4.  | Осмотр и содержание внутренних полов и стен       | подъезд  | 9          | 01.04.23     | 30.04.23        | 1 раз в неделю |
| 5.  | Подготовка к сезонной эксплуатации (весна-лето)   | стр.     | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 6.  | Непредвиденный ремонт                             | корп.    | 1,3,4,5,6  | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования согласно ППР |   |          |            |              |                 |                |
| 1.  | Система холодного водоснабжения и канализации     | стр.     | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 2.  | Ливневая канализация                              | стр.     | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | 1 раз в неделю |
| 3.  | Тех. обслуживание КНС                             | шт.      | 1          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 4.  | Система горячего водоснабжения                    | стр.     | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 5.  | Система электроснабжения                          | стр.     | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 6.  | Подготовка к сезонной эксплуатации (весна - лето) | стр.     | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 7.  | Техническое обслуживание лифтов                   | шт.      | 18         | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 8.  | Техническое обслуживание ДУ и ППА                 | стр.     | 5          | 01.04.23     | 30.04.23        | по заявкам     |
| 9.  | Техническое обслуживание ЦТП                      | шт.      | 1          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 10.   | Система приточно-вытяжной вентиляции              | шт.      | 24         | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 11.   | Тех. обслуж. ворот, шлагбаумов и фотоэлементов    | шт.      | 8          | 01.04.23     | 30.04.23        | по заявкам     |
| 12.   | Непредвиденный ремонт                             | корп.    | 1,3,4,5,6  | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |
| 13.   | Аварийное обслуживание                            | корп.    | 1,3,4,5,6  | 01.04.23     | 30.04.23        | по заявкам     |
| 14.   | Система водоочистки                               | стр.     | 1          | 01.04.23     | 30.04.23        | ежедневно      |

Управляющий ООО «УК Ближние дачи»  
Инженер ООО ООО «УК Ближние дачи»

 Ю.В. Панин  
А.Е. Петриков