

ПЛАН – ГРАФИК НОЯБРЬ месяц 2019 г.

Работ по техническому обслуживанию жилого комплекса «Ближняя дача»

улица Старовольнская дом 15 корпус 1,3,4,5,6.

| № п/п   | ВИД РАБОТ                                      | Ед. изм. | Количество | Начало работ | Окончание работ | Примечан.      |
|---|--|----------|------------|--------------|-----------------|----------------|
| Техническое обслуживание конструктивных элементов жилого комплекса            |  |          |            |              |                 |                |
| 1.  | Осмотр и содержание кровли                     | строение | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | 1 раз в месяц  |
| 2.  | Осмотр и содержание дверн. и окон. проемов     | подъезд  | 9          | 01.11.19     | 30.11.19        | 1 раз в неделю |
| 3.  | Осмотр и содержание фасада                     | подъезд  | 9          | 01.11.19     | 30.11.19        | 1 раз в неделю |
| 4.  | Осмотр и содержание внутренних полов и стен    | подъезд  | 9          | 01.11.19     | 30.11.19        | 1 раз в неделю |
| 5.  | Подготовка к сезонной эксплуатации (осень)     | стр.     | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 6.  | Непредвиденный ремонт                          | корп.    | 1,3,4,5,6  | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования согласно ППР |  |          |            |              |                 |                |
| 1.  | Система холодного водоснабжения и канализации  | стр.     | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 2.  | Ливневая канализация                           | стр.     | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | 1 раз в неделю |
| 3.  | Тех. обслуживание КНС                          | шт.      | 1          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 4.  | Система горячего водоснабжения                 | стр.     | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 5.  | Система электроснабжения                       | стр.     | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 6.  | Подготовка к сезонной эксплуатации (осень)     | стр.     | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 7.  | Техническое обслуживание лифтов                | шт.      | 18         | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 8.  | Техническое обслуживание ДУ и ППА              | стр.     | 5          | 01.11.19     | 30.11.19        | по заявкам     |
| 9.  | Техническое обслуживание ЦТП                   | шт.      | 1          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 10.   | Система приточно-вытяжной вентиляции           | шт.      | 24         | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 11.   | Тех. обслуж. ворот, шлагбаумов и фотоэлементов | шт.      | 8          | 01.11.19     | 30.11.19        | по заявкам     |
| 12.   | Непредвиденный ремонт                          | корп.    | 1,3,4,5,6  | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |
| 13.   | Аварийное обслуживание                         | корп.    | 1,3,4,5,6  | 01.11.19     | 30.11.19        | по заявкам     |
| 14.   | Система водоочистки                            | стр.     | 1          | 01.11.19     | 30.11.19        | ежедневно      |

Управляющий ООО «УК Ближние дачи»

Ю.В. Панин

Инженер ООО «УК Ближние дачи»

А.Е. Петриков